

DODATEK Č. 1

ke SMLouvě O Dílo č. objednatele 808-2024-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, Pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- (2) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 a 17.1 Smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – učení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly **na změně termínu odevzdání Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce** a dílčí části **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných.

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že ani ke dni 14. 7. 2025 nebyly do katastru nemovitostí zapsány v řádném termínu předané geometrické plány na zpřesnění obvodu Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Vracovice u Horního Břečkova. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat.

Vzhledem k tomu, že tato situace přímo ovlivňuje práce na Jednoduchých pozemkových úpravách - upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice, dohodly se smluvní strany na **změně termínu odevzdání Hlavního celku 1 - 6.2 „Přípravné práce“** a dílčí části **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných, a to tak, že původně sjednaný **termín odevzdání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“** a dílčí části **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných **31.7. 2025 se nahrazuje termínem 31. 8. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 ze dne 7. 8. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. platnosti.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpis 30. 7. 2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 30. 7. 2025

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Miličovice - dodatek č. 1

Hlavní celek / Dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	1 000,00	31 000,00	30.4.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000,00	16 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	667	920,00	613 640,00	30.4.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	3 170,00	310 660,00	31. 8. 2025
	Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	40	400,00	16 000,00	31. 8. 2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	667	1 000,00	667 000,00	31.7.2025
Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 654 300,00	31.8.2025
6.3	Zpracování upřesnění přidělu					
6.3.1	Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	667	990,00	660 330,00	28.2.2026
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	667	990,00	660 330,00	do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
Zpracování upřesnění přidělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč					1 320 660,00	do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
6.4	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav	ha	667	330,00	220 110,00	
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					220 110,00	do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 30. 11. 2026
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 654 300,00	
2. Zpracování upřesnění přidělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč					1 320 660,00	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					220 110,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 195 070,00	
DPH 21% v Kč					670 964,70	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 866 034,70	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 30. 7. 2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 30. 7. 2025

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel