




Jednotkové ceny anonymizovány z důvodu obchodního tajemství.

Položkový výkaz činností – Dodatku č. 5 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huzová

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	1131			31.1.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	106			
6.2.2.a	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech - rozšíření obvodu	ha	1			28.11.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	300			30.4.2024
6.2.4.a	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu	100 bm	2			28.11.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona	100 bm	2			30.4.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1239			30.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1239			30.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					3 401 087,47	30.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1239			30.4.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	142			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	230			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	180			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1			na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1239			30.9.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 846 877,45	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1239			do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					224 878,50	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					3 401 087,47	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 846 877,45	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					224 878,50	
Celková cena bez DPH v Kč					5 472 843,42	
DPH 21% v Kč					1 149 297,12	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					6 622 140,54	