

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 748-2025-520203 uzavřené dne 30.7.2025 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

zastoupený:	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Kateřina Smrčková, Pobočka Pelhřimov +420 727 957 212; +420 727 957 213 pelhřimov.pk@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Jméno:	PROfi Jihlava s.r.o.
Sídlo:	Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava
Zastoupený:	Bc. Janem Pipou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jan Pipa
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB Jihlava
Číslo účtu:	318-042681/0100
IČ/DIČ:	18198228 / CZ18198228 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30.7.2025, na provedení díla s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace na Polní cestu HC3-R v k.ú. Vintířov a CV16 a část CV15 v k.ú. Dobrá Voda u Pacova " (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku je úprava vybraných článků smlouvy z důvodu vydání nového metodického návodu: Postup při stavebních a jiných investičních činnostech při pozemkových úpravách. Součástí tohoto metodického pokynu je mimo jiné nové znění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace s GTP a smlouvy o dílo na provedení dozoru projektanta.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1 Článek I., odstavec 1.1, věta první se mění takto:

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

3.2 Článek V., odstavec 5.7 se mění takto:

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.3 Do článku V., odstavce 5.8 se na konec přidává věta:

Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.

3.4 Do článku V. se přidává odstavec 5.9 ve znění:

5.9 Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

3.5 Do článku X. se přidává odstavec 10.7 ve znění:

10.7 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla dle této smlouvy.

3.6 Článek XI., odstavec 11.7 se mění takto:

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

3.7 Článek XI., odstavec 11.10 se mění takto:

11.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3.8 Příloha č. 1 bod 1.1.10 se mění takto:

1.1.10 Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 3 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“, opatřená digitálním autorizačním razítkem a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

3.9 Do Přílohy č. 2 bod C se na konec vkládá věta:

V případě rekonstrukce stávajících cest, nebo jiných konstrukcí z asfaltových směsí a penetračního makadamu je třeba provést laboratorní rozbor na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a dále postupovat dle vyhl. č. 283/2023 Sb.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pelhřimově dne 31.7.2025

V Jihlavě dne 31.7.2025

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

.....

.....

Ing. Luboš Rudišar

Vedoucí Pobočky Pelhřimov

Státního pozemkového úřadu

Bc. Jan Pipa, jednatel

PROfi Jihlava s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Miroslava Smejkalová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov