

Příloha k Dodatku č. 5 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Dolní Hraničná - aktualizovaný

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	190	800	152 000	31.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	65	1 500	97 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	2 200	294 800	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	68	1 500	102 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			15.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	253	250	63 250	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	253	300	75 900	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				792 950		
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	253	950	240 350	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	400	16 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	1 000	34 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	5 000	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	217	800	173 600	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	0			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					509 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	253	300	75 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	792 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	509 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 378 600 Kč
DPH 21% v Kč	288 183 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 668 106 Kč

MJ - Závazné měrné jednotky

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 7. 8. 2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

alIGEO s.r.o.

Místo: Plzeň:

Datum: 7. 8. 2025

Jméno: Ing. Lubor Pekarský

Funkce: jednatel