

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**dodatek č. 4**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: **Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj**, na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového úřadu účinného ke dni právního jednání

Ve smluvních záležitostech zastoupená: **Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj**

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zdeněk Šiška, **Bc. Tomáš Češek** - Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: opava.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) „Společnost SELLA + EKOMONITOR + GEOS + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice“

Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Společník 1: SELLA & AGRETA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Společník 2: GEOS SILESIA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradecká 668/1, 746 01 Opava, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538.

Zastoupená: Ing. Ivo Čevorou, Ing. Michalem Jaškem – jednatele společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Společník 3: Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27466728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatele společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Michalička

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

Změna termínu:

Na základě výsledků geotechnického průzkumu z března 2025 byly lokality vymezených vodohospodářských staveb (VHO) vyhodnoceny jako nevhodné. Na základě výsledku kontrolního dne 6.5.2025 byl přepracován návrh VHO, výkres G5 plánu společných zařízení KoPÚ. Dne 3.6.2025 byl sbor zástupců předložen nový návrh VHO, který tento návrh akceptoval a seznámení s ním stvrdil podpisem na mapě G5. S těmito změnami návrhu PSZ souvisí potřeba časové dotace pro projednání návrhu VHO a PEO opatření a celkové přepracování ucelené etapy PSZ, následného předložení do RDK a zastupitelstva obce.

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

Původní termín předání těchto etap byl do 31.8.2025, nově termín upraven na 31.5.2026.

Na kompletním zpracování PSZ KoPÚ a jeho schválení zastupitelstvem obce závisí samotné započetí prací na navazující etapě 6.3.2, u které se mění termín:

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **z termínu 31.3.2026 nově na 15.01.2027.**

Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Úprava na str. 1 tohoto Dodatku, týkající se informace o osobě ve věcech smluvních a o osobě ve věcech technických na straně zadavatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1-3 zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 2.4** Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu v pdf..

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

**Společnost SELLA + EKOMONITOR +
GEOS + Ing. Michalička Zdeněk –
GEODEZIE – KoPÚ Staré Těchanovice**

Místo: Ostrava
Datum: 13.08.2025

Místo: Chrudim
Datum: 13.08.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová
Funkce: Zástupkyně ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Mgr. Pavel Vančura
Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ