

Harmonogram stavby: 288-3-2 Polní cesty VPC 33, 34 Větrkovice - stavba

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Slezská 2766

73801 Frýdek-Místek

Číslo	Název	září				říjen			
		1	2	3	4	1	2	3	4
288-3-2	Polní cesty VPC 33, 34 Větrkovice - stavba								
SO 04	Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34								
SO 04.2	Propustek P6								
SO 04.3	Cestní příkop								
VRN 04	Vedlejší rozpočtové náklady SO 04								

Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva