

Příloha k Dodatku č. 3 k SoD 1004-2023-529101 KoPÚ v k.ú. Sedlo u Toužimi - Položkový výkaz činností - aktualizovaný

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	14	XXX	XXX	30.6.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	535	XXX	XXX	30.6.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	17	XXX	XXX	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	XXX	XXX	31.8.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	0	XXX	XXX	31.8.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	XXX	XXX	30.6.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	552	XXX	XXX	31.3.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	552	XXX	XXX	30.9.2025
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>XXX</b>	<b>30.9.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	552	XXX	XXX	30.9.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	55	XXX	XXX	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	XXX	XXX	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	12	XXX	XXX	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	XXX	XXX	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	XXX	XXX	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	552	XXX	XXX	<b>30.9.2027</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	XXX	XXX	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	5	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					XXX	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	552	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					XXX	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					XXX	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					XXX	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					XXX	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 097 600,00</b>	
DPH 21% v Kč					650 496,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 748 096,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 8. 2025

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 28. 8. 2025

*"elektronicky podepsáno"*

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Martin Vondráček

Funkce: jednatel