

Příloha k Dodatku č. 5 SoD 1020-2022-529101 KoPÚ Ležnice - Položkový výkaz činností – aktualizovaný

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 6.2                                      | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                                                    |                |                        |                                      |                          |                                        |
| 6.2.1                                    | Revize stávajícího bodového pole 6)                                                                                                 | bod            | 4                      | 2 000,00                             | 8 000,00                 | 30.11.2023                             |
|                                          | Doplnění stávajícího bodového pole 6)                                                                                               | bod            | 10                     | 5 000,00                             | 50 000,00                |                                        |
| 6.2.2                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)                                                                     | ha             | 124                    | 1 900,00                             | 235 600,00               | 30.11.2023                             |
|                                          |                                                                                                                                     |                | 1                      |                                      | 1 900,00                 | 30.6.2024                              |
|                                          |                                                                                                                                     |                | 1                      |                                      | 1 900,00                 | 31.8.2025                              |
|                                          | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)                                                                    | ha             | 20                     | 2 400,00                             | 48 000,00                | 30.11.2023                             |
| 6.2.4                                    | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm *)      | 107                    | 3 520,00                             | 376 640,00               | 30.6.2024                              |
|                                          |                                                                                                                                     |                | 1                      |                                      | 3 520,00                 | 15.9.2025                              |
| 6.2.5                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 1                      | 6 050,00                             | 6 050,00                 | 30.6.2024                              |
| 6.2.7                                    | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 144                    | 484,00                               | 69 696,00                | 30.11.2024                             |
|                                          |                                                                                                                                     |                | 1                      |                                      | 484,00                   | 30.9.2025                              |
| 6.2.8                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 144                    | 423,50                               | 60 984,00                | 30.11.2024                             |
|                                          |                                                                                                                                     |                | 1                      |                                      | 423,50                   | 30.9.2025                              |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    |                                                                                                                                     |                |                        |                                      | 863 197,50               | 1.1.2025, 30.9.2025                    |
| 6.3                                      | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“                                                                                                     |                |                        |                                      |                          |                                        |
| 6.3.1                                    | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 145                    | 907,50                               | 131 587,50               | 31.3.2026                              |
| 6.3.1 i) a)                              | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 45                     | 3 025,00                             | 136 125,00               |                                        |
| 6.3.1 i) b)                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 28                     | 2 420,00                             | 67 760,00                |                                        |
|                                          | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 3                      | 2 420,00                             | 7 260,00                 |                                        |
| 6.3.1 i) c)                              | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 5                      | 12 100,00                            | 60 500,00                |                                        |
| 6.3.2 h)                                 | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                      |                          |                                        |
| 6.3.2 h) i)                              | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 968,00                               | 968,00                   | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                             | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 968,00                               | 968,00                   | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                            | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 1 210,00                             | 1 210,00                 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 145                    | 847,00                               | 122 815,00               | 1.1.2027                               |
| 6.3.3                                    | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 3 630,00                             | 7 260,00                 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4                                    | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)                                                                             | 100 bm         | 2                      | 7 260,00                             | 14 520,00                | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                      |                          |                                        |
| 6.3.5 i)                                 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 968,00                               | 968,00                   | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                                | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 968,00                               | 968,00                   | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 iii)                               | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                                                                      | ha             | 1                      | 1 210,00                             | 1 210,00                 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                                                                                     |                |                        |                                      | 554 119,50               | 31.8.2027                              |

|                                          |                              |    |     |                     |           |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----|-----|---------------------|-----------|---------------------------------|
| 6.4                                      | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 145 | 544,50              | 78 952,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč        |                              |    |     |                     | 78 952,50 | 30.11.2027                      |
| Rekapitulace kalkulace ceny              |                              |    |     |                     |           |                                 |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     | 863 197,50          |           |                                 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     | 554 119,50          |           |                                 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     | 78 952,50           |           |                                 |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |                              |    |     | <b>1 496 269,50</b> |           |                                 |
| DPH 21% v Kč                             |                              |    |     | 314 216,60          |           |                                 |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |                              |    |     | <b>1 810 486,10</b> |           |                                 |

\*) včetně společné hranice s KoPÚ v k. ú. Ležnička v délce 1992 bm

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 29. 8. 2025

**Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner**

Místo: Chomutov

Datum: 28. 8. 2025

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Jana Sasová

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 8. 2025

Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner