

► **DODATEK Č.1**

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 411-2023-523103, ze dne 5. 6. 2025 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 277/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucím pobočky Břeclav

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Simonou Konečnou, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+ 420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

simona.konecna@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Ing. Marie Osičková**

Podnikající jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, zapsána v ŽR u Městského úřadu Břeclav, se sídlem xxx Velké Bílovice, IČ: 49963201, není zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DIČ: xxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Všechny požadované pozemky dle přílohy byly vytyčeny a předmět smlouvy byl splněn. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečný počet měrných jednotek (201 MJ) je o 21 MJ vyšší ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek (180 MJ), dohodly se smluvní strany, že zhotovitel vystaví fakturu za vyhotovení díla podle skutečného počtu měrných jednotek.

V Čl. VI odst. 6.3 se **zvyšuje počet MJ ze 180 MJ na 201 MJ** a smluvní cena díla se zvyšuje o **16 380,00 Kč bez DPH**.

Ruší se původní znění odst. 6.3, čl. VI Cena za provedení díla

“Smluvní cena:

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (180 MJ)

- cena za 1 MJ	780 Kč
<i>(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)</i>	
Smluvní cena celkem	140 400,00 Kč
DPH 21 % činí	29 484,00 Kč
Celková cena s DPH	169 884,00 Kč”

a nahrazuje se novým zněním odst. 6.3, čl. VI Cena za provedení díla

“Smluvní cena:

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (201 MJ)

- cena za 1 MJ	780 Kč
<i>(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)</i>	
bez DPH činí	156 780,00 Kč
DPH 21 % činí	32 923,80 Kč
Celková cena s DPH	189 703,80 Kč”

Zadavatel si v čl. 2.1. zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídek) vyhradil právo zvýšit počet měrných jednotek (dále i „MJ“) k vytyčení v případě, že počet skutečných měrných jednotek podle provedených prací bude vyšší, než byl jeho předpoklad.

Výše uvedená změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu analogicky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Brně

Datum: 1. 9. 2025

Ing. Marie Osičková

Ve Velkých Bílovicích

Datum: 29. 8. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK

„elektronicky podepsáno“

Ing. Marie Osičková

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková