

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty HC-2R v k.ú. Malá Vrbka
Sp. značka / č.j.	SP6712/2025-523101 / SPU 364280/2025
UID dokumentu:	spudms00000015910451
Druh zadávacího řízení:	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. §99 odst. 2 a § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje žádosti dodavatelů i odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

S ohledem na realizaci velkého množství silničních panelů (1.317 ks) v rozměru 2x1x0,15 m a lhůty plnění do 30.11.2025, prosíme zadavatele o informaci, zda je možné tyto panely nahradit silničními panely o rozměrech 3x1x0,15m.

Odpověď č. 1:

Z důvodu omezené dostupnosti původně požadovaných panelů projektovou dokumentací zadavatel mění technické řešení – silniční panely o rozměrech 2x1x0,15m (1317ks) jsou **nahrazeny silničními panely o rozměrech 3,0x1,0x0,15m, s DEHA závěsy, únosnost 20t, (863 ks)**. Dochází také ke změně měrných jednotek souvisejících položek. **Dochází tak ke změně rozpočtu.**

Dotaz č. 2:

Jaký je důvod k plnění uzlového bodu dodávky panelů do 30.11.2025? Tento krok výstavby prodražuje stavební činnost z důvodu ukládky na staveništi a překládání panelů.

Odpověď č. 2:

Tento uzlový bod byl stanoven v souladu s rozpočtovými možnostmi objednatele a naplánovaných finančních toků.

Dotaz č. 3:

Lze atypické panely rozměru (2,0x1,0x0,15m) zaměnit za jiný rozměr při zachování tloušťky panelu? V návaznosti na náš dotaz č. 1 – kapacitně není možné vyrobit požadované množství atypických panelů do požadovaného termínu 30.11.2025.

Odpověď č. 3:

viz odpověď č. 1

Dotaz č. 4:

Ve výkresu „D1_2c vzorový příčný rez“ je drenážní trubka balená v geotextilii zasypaná 16/32, ale v rozpočtu tato položka chybí. Bude doplněno?

Odpověď č. 4:

Zadavatel doplnil výše uvedenou položku a položky související do rozpočtu. **Dochází ke změně rozpočtu.**

Dotaz č. 5:

Kolejová polní cesta má být zpevněna železobetonovými silničními panely rozměru 2,00x1,00x0,15 m. Celá stavba má být dokončena do 30.6.2026, nicméně zadavatel stanovil požadavek na dodání silničních panelů do 30.11.2025. Standardní nejvíce používaný rozměr silničních panelů na našem trhu je 3,00x1,00 m, panel rozměru 2,00x1,00 je lehce atypický (méně používaný), nevyrábí ho všichni výrobci. S ohledem na fakt, že silničních panelů má být 1 317 ks a termín jejich dodání je ještě v letošním roce (cca 2,5 měsíce od data podání nabídky), je nyní v době vrcholící stavební sezóny velmi obtížné tento požadavek naplnit. V tuto chvíli není jisté, zdali se podaří najít výrobce, který by tento požadavek byl schopen akceptovat a dodávku panelů zajistit, tento požadavek je aktuálně v podstatě nesplnitelný. Pokud by zadavatel netrval na rozměru panelů 2,0x1,0 m a bylo by možné dodat např. i panely v rozměru 3,00x1,00 m, pak dojde k rozšíření okruhu potenciálně možných dodavatelů panelů a bude větší šance na splnění tohoto požadavku. Umožní tedy zadavatel dodat silniční panely i v jiném rozměru, než je uveden v projektové dokumentaci? Je možné změnit požadavek na dodání panelů s tím, že by bylo do daného termínu dodáno menší množství panelů, např. polovina?

Odpověď č. 5:

viz odpověď č. 1

Na základě výše uvedeného zadavatel uveřejňuje **novou přílohu č. 3 soupis prací stavba (změna 10-9-2025), která musí být součástí nabídky dodavatele** a mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13.2 zadávací dokumentace (ZD) a čl. 4 Výzvy podání nabídek (Výzvy), lhůtu pro podání námitek proti zadávací dokumentaci uvedenou v čl. 16.10. ZD a předpokládanou hodnotu v čl. 2.3 ZD a Výzvy:

Nová lhůta pro podání nabídek: Datum: 2. 10. 2025

Hodina: 9:00



Námítky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odstavce 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek, tzn. **do 29. 9. 2025 do 9:00** hod.

Předpokládaná hodnota zakázky: 19 902 500 Kč bez DPH
(slovy: devatenáctmilionůdevětsetdvatisícepětsetkorun českých)

Příloha: 03 soupis prací_vysvětlení ZD2_změna 10-9-2025

V Brně dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj