

HARMONO GRA

úkon	leden				unor				březen				duben				květen				červen				červ	
realizace výsadeb a následná péče																										
úkon	leden				unor				březen				duben				květen				červen				červ	
následná péče														zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení
úkon													duben				květen				červen				červ	
následná péče														zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení
úkon	leden				unor				březen				duben				květen				červen				červ	
následná péče														zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení			zálivka, plevelení, kosení



AM PRACÍ

rok 2025																	
enec		srpen				září				říjen				listopad			
								podpis smlouvy, předání stavby	podpis smlouvy, předání stavby	předání stavby	postřiky zahájení, vytyčení, zmulčování, postřiky příprava ploch, osev	výsadba, oplocenky	výsadba, oplocenky	výsadba, oplocenky	dokončení výsadeb předání a začíná následná péče do 18/11		
předá																	
enec		srpen				září				říjen				listopad			
	zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		30/10.2026 dokončení péče				
rok 2027																	
enec		srpen				září				říjen				listopad			
	zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		30/10.2026 dokončení péče				
rok 2028																	
enec		srpen				září				říjen				listopad			
	zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		zálivka, plevelení, kosení		30/10.2026 dokončení péče				
								realizace									
								následná péče									
								předání komplet									
								dokončení výsadeb									

	prosinec			
	prosinec			
	prosinec			
	prosinec			