

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Srstice u Mochtína – (Dodatek č. 5)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	<b>5 000,00</b>	25 000,00	30.9.2022
	Revize stávajícího bodového pole - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 1)		1	<b>5 000,00</b>	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	141	<b>800,00</b>	112 800,00	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		7		5 600,00	28.4.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)		7	<b>6 000,-</b>	42 000,00	31.10.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	<b>3 000,00</b>	15 000,00	30.9.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	<b>1 300,00</b>	182 000,00	28.4.2023
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		4		5 200,00	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)			9	<b>5 000,00</b>	45 000,00
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	38	<b>3 000,00</b>	114 000,00	28.4.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	5	<b>4 000,00</b>	20 000,00	28.4.2023
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		5		20 000,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	146	<b>700,00</b>	102 200,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	146	<b>700,00</b>	102 200,00	31.7.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		7		4 900,00	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)			7	<b>5 000,00</b>	35 000,00
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>835 900,00</b>	<b>31.10.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	146	<b>1 000,00</b>	146 000,00	27.2.2026 (dodatek č. 5)
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		2		2 000,00	
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)		6		6 000,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	13	<b>4 000,00</b>	52 000,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 5)	ha	15		60 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	23	<b>2 000,00</b>	46 000,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 5)	100 bm	26	<b>2 000,00</b>	52 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	6	<b>10 000,00</b>	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 5)	100 bm	8	<b>10 000,00</b>	80 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	<b>20 000,00</b>	80 000,00	

6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 500,00	6 500,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 400,00	1 400,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	146	1 000,00	146 000,00	26.2.2027 (dodatek č.5)
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		2		2 000,00	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)		6		6 000,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 000,00	2 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000,00	8 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		7		28 000,00	
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)		9		36 000,00	
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 500,00	6 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 400,00	1 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>834 800,00</b>	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	146	800,00	116 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 2)		7		5 600,00	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 4)		6		4 800,00	
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>127 200,00</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					835 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					834 800,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					127 200,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 797 900,00</b>	
DPH 21% v Kč					377 559,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 175 459,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 22. 09. 2025

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 20. 09. 2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy, Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.