

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo č. 479-2025-529101 – KoPÚ Velký Hlavákov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	5 000,00	25 000,00	30 250,00	30.01.2027
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	433	500,00	216 500,00	261 965,00	30.01.2027
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	47	800,00	37 600,00	45 496,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	1 800,00	181 800,00	219 978,00	28.02.2027
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 14)	100 bm	7	5 000,00	35 000,00	42 350,00	28.02.2027
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	481	400,00	192 400,00	232 804,00	30.03.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	481	400,00	192 400,00	232 804,00	30.04.2027
„Přípravné práce“ celkem					880 700,00	1 065 647,00	31.05.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	480	800,00	384 000,00	464 640,00	30.11.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	50	3 000,00	150 000,00	181 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	48	3 000,00	144 000,00	174 240,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	5	25 000,00	125 000,00	151 250,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	70 000,00	70 000,00	84 700,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 200,00	2 200,00	2 662,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 100,00	1 100,00	1 331,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	480	400,00	192 000,00	232 320,00	31.05.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	24 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	550,00	550,00	665,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem					1 137 850,00	1 376 798,50	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	481	300,00	144 300,00	174 603,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem					144 300,00	174 603,00	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					880 700,00	1 065 647,00	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč					1 137 850,00	1 376 798,50	
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč					144 300,00	174 603,00	
Celková cena v Kč					2 162 850,00	2 617 048,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 29.9.2025

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 29.9.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Tomáš Valina

Funkce: zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.