

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Arnultovice a v navazující části Čermná v Krk. – Dodatek č. 5

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 2	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000,00	2 200,00	2 420,00	9 680,00	15.6.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000,00	4 400,00	4 840,00	24 200,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	231	1 500,00	1 650,00	1 815,00	419 265,00	15.6.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	3 000,00	3 300,00	3 630,00	181 500,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	4	5 000,00	5 500,00	6 050,00	24 200,00	15.6.2024
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	3 500,00	3 850,00	4 235,00	999 460,00	15.8.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	18	5 000,00	5 500,00	6 050,00	108 900,00	15.8.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	19	2 000,00	2 200,00	2 420,00	45 980,00	15.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	281	600,00	660,00	726,00	204 006,00	15.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	600,00	660,00	726,00	204 006,00	15.10.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč							2 221 197,00	15.10.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	274	1 400,00	1 540,00	1 694,00	464 156,00	15.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	69	1 000,00	1 100,00	1 210,00	83 490,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	73	1 000,00	1 100,00	1 210,00	88 330,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	0	1 000,00	1 100,00	1 210,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	0	10 000,00	11 000,00	12 100,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	9 800	10 780	11 858	11 858,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	5 600	6 160	6 776	6 776,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	2 100	2 310	2 541	2 541,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	274	1 800	1 980	2 178	596 772,00	31.5.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	22 000	24 200	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)	100 bm	1	7 000	7 700	8 470	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	10 800	11 880	13 068	13 068,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	7 200	7 920	8 712	8 712,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 700	2 970	3 267	3 267,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč							1 335 840,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	281	600,00	660,00	726,00	204 006,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						204 006,00		xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny								
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč							2 221 197,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč							1 335 840,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč							204 006,00	
Celková cena bez DPH v Kč							3 761 043,00	
DPH 21% v Kč							789 819,03	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč							4 550 862,03	

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.