

**Příloha k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku     |                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle dodatku č. 4 | Cena bez DPH celkem v Kč dle dodatku č.4 | Termín předání k akceptačnímu řízení dle dodatku č. 4 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                             |                |                        |                                                       |                                          |                                                       |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod            | 6                      | 2 200,00                                              | 13 200,00                                | 31.1.2024                                             |
|                                              | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                  | bod            | 10                     | 3 300,00                                              | 33 000,00                                |                                                       |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                        | ha             | 155                    | 2 200,00                                              | 341 000,00                               | 31.1.2024                                             |
|                                              | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                       | ha             | 85                     | 2 200,00                                              | 187 000,00                               |                                                       |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 114                    | 2 420,00                                              | 275 880,00                               | 30.6.2024                                             |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 2                      | 2 420,00                                              | 4 840,00                                 | 31.10.2025                                            |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 30                     | 3 630,00                                              | 108 900,00                               | 30.6.2024                                             |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 3                      | 3 630,00                                              | 10 890,00                                | 31.10.2025                                            |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)              | 100 bm         | 47                     | 2 420,00                                              | 113 740,00                               | 30.6.2024                                             |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 240                    | 1 210,00                                              | 290 400,00                               | 31.3.2024                                             |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 237                    | 1 210,00                                              | 286 770,00                               | 30.9.2024                                             |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | <b>1 665 620,00</b>                      | <b>31.10.2025</b>                                     |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                              |                |                        |                                                       |                                          |                                                       |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 236                    | 2 420,00                                              | 571 120,00                               | 31.10.2025                                            |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 23                     | 1 210,00                                              | 27 830,00                                |                                                       |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 41                     | 363,00                                                | 14 883,00                                |                                                       |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 0                      | 12 100,00                                             | 0,00                                     |                                                       |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 0                      | 12 100,00                                             | 0,00                                     |                                                       |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                                       |                                          |                                                       |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 16 940,00                                             | 16 940,00                                | na výzvu<br>Objednatel v<br>dohodnuté lhůtě           |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 9 680,00                                              | 9 680,00                                 | na výzvu<br>Objednatel v<br>dohodnuté lhůtě           |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 3 630,00                                              | 3 630,00                                 | na výzvu<br>Objednatel v<br>dohodnuté lhůtě           |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 236                    | 1 210,00                                              | 285 560,00                               | <b>31.5.2026</b>                                      |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 12 100,00                                             | 24 200,00                                | do 1 měsíce od<br>výzvy Objednatel                    |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)                                                                                 | 100 bm         | 11                     | 2 420,00                                              | 26 620,00                                | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatel                    |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                                       |                                          |                                                       |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 8 470,00                                              | 8 470,00                                 | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatel                    |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 4 840,00                                              | 4 840,00                                 | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatel                    |
| 6.3.5 iii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                                                                      | ha             | 1                      | 1 815,00                                              | 1 815,00                                 | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatel                    |
| <b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | <b>995 588,00</b>                        | <b>xxxxx</b>                                          |
| <b>6.4</b>                                   | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>                                                                                                 | ha             | 237                    | 605,00                                                | 143 385,00                               | <b>do 3 měsíců od<br/>výzvy Objednatel</b>            |
| <b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>     |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | <b>143 385,00</b>                        | <b>xxxxx</b>                                          |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>           |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       |                                          |                                                       |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč        |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | 1 665 620,00                             |                                                       |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč        |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | 995 588,00                               |                                                       |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč        |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | 143 385,00                               |                                                       |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>             |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | <b>2 804 593,00</b>                      |                                                       |
| DPH 21% v Kč                                 |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | 588 964,53                               |                                                       |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>     |                                                                                                                                     |                |                        |                                                       | <b>3 393 557,53</b>                      |                                                       |

---

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

---

Jméno: Mgr.Barbora Salátová

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h)

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení

**Poznámka:**

 nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ