

Položkový výkaz činností - Aktualizovaná příloha ke Smlouvě o dílo č. 592-2020-504201 - dodatek č. 3 - KoPÚ v k.ú. Železný Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500,00	19 500,00	30.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	500	500,00	250 000,00	31.7.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 000,00	20 000,00	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - vícepráce	ha	3	6 000,00	18 000,00	31.8.2022
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10 000,00	---	---
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	45	1 000,00	45 000,00	30.6.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - vícepráce	100 bm	5	6 000,00	30 000,00	31.8.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 500,00	405 000,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	10 000,00	60 000,00	31.12.2025
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	503	200,00	100 600,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	503	250,00	125 750,00	28.2.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 090 350,00	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	503	500,00	251 500,00	31.12.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	500,00	27 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	500,00	19 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	503	690,00	347 070,00	31.12.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					655 570,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	503	300,00	150 900,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					150 900,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 090 350,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					655 570,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					150 900,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 896 820,00	
DPH 21% v Kč					398 332,20	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 295 152,20	