

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 ke SOD č. 582-2020-504201 - KoPÚ v k.ú. Radošice

| Hlavní celek / dílčí část                                                   |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                                 | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.                                                                      | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 10       | 1 000,00                | 10 000,00                | 15.11.2020                         |
|                                                                             | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 6        | 2 500,00                | 15 000,00                |                                    |
| 3.4.2.                                                                      | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 391      | 400,00                  | 156 400,00               | 15.11.2020                         |
|                                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 14       | 3 000,00                | 42 000,00                |                                    |
|                                                                             | Vektorizace vlastnické mapy                                                                                                     | ha     | 0        | 0,00                    | 0,00                     | ---                                |
|                                                                             | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 97       | 2 000,00                | 194 000,00               | 30.11.2021                         |
| 3.4.3.                                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 151      | 1 300,00                | 196 300,00               | 30.11.2021                         |
|                                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 8        | 6 000,00                | 48 000,00                | 30.10.2022                         |
|                                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 1        | 10 000,00               | 10 000,00                | 30.1.2024                          |
|                                                                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 0        | 0,00                    | 0,00                     | ---                                |
|                                                                             | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 4        | 3 000,00                | 12 000,00                | 30.11.2021                         |
| 3.4.4.                                                                      | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 402      | 300,00                  | 120 600,00               | 30.9.2022                          |
| 3.4.5.                                                                      | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 402      | 400,00                  | 160 800,00               | 30.1.2024                          |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>                  |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>965 100,00</b>        |                                    |
| <b>3.5.</b>                                                                 | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.5.1.                                                                      | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 402      | 600,00                  | 241 200,00               | 30.4.2026                          |
| 3.5.i.a)                                                                    | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 55       | 3 000,00                | 165 000,00               |                                    |
| 3.5.i.b)                                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 70       | 1 000,00                | 70 000,00                |                                    |
| 3.5.i.c)                                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13       | 1 000,00                | 13 000,00                |                                    |
| 3.5.2.                                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 402      | 400,00                  | 160 800,00               | 30.5.2027                          |
| 3.5.3.                                                                      | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 5 000,00                | 10 000,00                | do 1 měsíce od výzvy zadavatele    |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>                   |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>660 000,00</b>        |                                    |
| <b>3.6.</b>                                                                 | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 402      | 400,00                  | 160 800,00               | do 3 měsíců od výzvy objednatele   |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                             |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>160 800,00</b>        |                                    |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                             |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                    |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH |                                                                                                                                 |        |          |                         | 965 100,00 Kč            |                                    |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH  |                                                                                                                                 |        |          |                         | 660 000,00 Kč            |                                    |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH                         |                                                                                                                                 |        |          |                         | 160 800,00 Kč            |                                    |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                            |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 785 900,00 Kč</b>   |                                    |
| <b>DPH 21 %</b>                                                             |                                                                                                                                 |        |          |                         | 375 039,00 Kč            |                                    |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                         |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>2 160 939,00 Kč</b>   |                                    |