

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí

Pobočky Chomutov

Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí

Pobočky Chomutov

Ing. Ivana Hrstková, Ed.D., odborný rada,

Pobočka Chomutov

+420 725 901 492

chomutov.pk@spu.gov.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Arch 5d s.r.o.

Kochova 6016, 430 01 Chomutov

Vítězslavem Pirklem, jednatelem

05825466

CZ05825466 je plátcem DPH

Magistrát města Chomutova

Fio banka, a.s.

2701172971/2010

[REDACTED]

[REDACTED]

5t3cxas

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086.

(dále jen „**příkazník**“)

Čl. I

Účel a předmět dodatku smlouvy

1. V průběhu realizace investorsko-inženýrských činností u stavby s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění.
2. K prodloužení lhůty pro splnění předmětu činnosti dochází na základě objektivních okolností, které nebylo možné v době podpisu smlouvy plně předvídat.
3. V důsledku nespolupráce a zdržení na straně zhotovitele dochází k posunu termínů jednotlivých etap výstavby.
4. Průběh realizace stavby a potřeba řešení vzniklých situací si vyžádalo navýšení počtu pravidelných kontrolních dnů a mimořádných koordinačních schůzek.
5. V některých částech stavby jsou opakovaně prováděny kontroly s cílem zajistit kvalitu prováděných konstrukcí a dodržení technologických postupů.
6. Technický dozor provádí kontrolní činnost nad rámec původně plánovaného období také v souvislosti se zvýšenou kontrolou ve stavebním deníku a předáváním částí stavby v součinnosti se zhotovitelem a autorským dozorem.
7. Tímto se mění odměna příkazníka.

Čl. II

Odměna příkazníka

1. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto navyšuje nad rámec předpokladu hodin stanovené původní cenovou nabídkou na zajištění investorsko-inženýrských činností.
2. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností se tímto mění na 297 350 Kč bez DPH, tj. 359 793,50 Kč s DPH (slovy: tři sta padesát devět tisíc sedm set devadesát tři korun českých padesát haléřů).
3. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce č. 1182-2024-508203 ze dne 22.10.2024 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o obstarání záležitostí příkazce č. 1182-2024-508203.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7

až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Chomutově, dne dle el. podpisu

V Chomutově, dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Vladislava Hartmannová
vedoucí Pobočky Chomutov
Státního pozemkového úřadu

.....

Vítězslav Pírk
jednatel společnosti
Arch 5d s.r.o.