

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Janovičky u Zámrsku

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	10 000,00	31.3.2025	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	270	1 500,00	405 000,00	31.3.2025	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	3 800,00	380 000,00	31.7.2025	
	méněpráce - dodatek č. 1		-8		-30 400,00		
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	10	3 800,00	38 000,00	30.9.2026	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	20	2 900,00	58 000,00	31.7.2025	
	méněpráce - dodatek č. 1		-5		-14 500,00		
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	270	400,00	108 000,00	30.9.2025	
	méněpráce - dodatek č. 1		-3		-1 200,00		
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	270	400,00	108 000,00	31.5.2026	
	méněpráce - dodatek č. 1		-3		-1 200,00		
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 059 700,00	30.9.2026	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	270	725,00	195 750,00	30.9.2026	
	méněpráce - dodatek č. 1		-3		-2 175,00		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	45	1 000,00	45 000,00		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	60	500,00	30 000,00		
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	15	850,00	12 750,00		
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	15 000,00	15 000,00		
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 075,00	5 075,00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 900,00	2 900,00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 087,00	1 087,00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	270	900,00	243 000,00	30.9.2027	
	méněpráce - dodatek č. 1		-3		-2 700,00		
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	44	800,00	35 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 300,00	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 600,00	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 350,00	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					632 137,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	270	750,00	202 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	méněpráce - dodatek č. 1		-3		-2 250,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					200 250,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 059 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					632 137,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					200 250,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 892 087,00	
DPH 21% v Kč					397 338,27	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 289 425,27	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 5.11.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Místo: Chrudim

Datum: 4.11.2025

Jméno: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatelé společnosti vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí účastník společnosti: "EKOMONITOR + SELLA + Geodetales - KoPÚ Janovičky u Zámrsku

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ