

Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Troubky Zdislavice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	2 500,00	75 000,00	15.11.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porost	ha	860	800,00	688 000,00	15.01.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000,00	125 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	2 700,00	580 500,00	15.11.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	66	4 000,00	264 000,00	15.11.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	985	250,00	246 250,00	15.03.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	985	270,00	265 950,00	15.01.2027
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 244 700,00	15.1.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	980	850,00	833 000,00	31.10.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	83	700,00	58 100,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	130	700,00	91 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	36	800,00	28 800,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	40 000,00	80 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 950,00	5 950,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 400,00	3 400,00	
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 275,00	1 275,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	980	1 300,00	1 274 000,00	15.7.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000,00	100 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	52	1 500,00	78 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	9 100,00	9 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 200,00	5 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 950,00	1 950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 569 775,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	985	270,00	265 950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					265 950,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulační ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 244 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 569 775,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					265 950,00	
Celková cena bez DPH v Kč					5 080 425,00	
DPH 21 % v Kč					1 066 889,25	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					6 147 314,25	