

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R198_R2_ZL
Stavba: R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Černožice n. Labem	Datum:	3. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			29 846,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	29 846,00	6 267,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 113,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	R198_R2_ZL		
Stavba:	R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce		
Místo:	Černožice n. Labem	Datum:	3. 11. 2025
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 846,00	36 113,66	
VP	Vícepráce	49 490,00	59 882,90	STA
MP	Méněpráce	-19 644,00	-23 769,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt:

VP - Vícepráce

KSO:

Místo: Černožice n. Labem

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh, a to včetně nákladů režijních, nákladů na dopravu, nákladů na zařízení staveniště, apod. Pokud nějaká položka chybí, má se za to, že je rozpuštěna v ostatních položkách.

Cena bez DPH

49 490,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 490,00	21,00%	10 392,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 882,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt: **VP - Vícepráce**

Místo: Černožice n. Labem

Datum: 3. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	49 490,00
SO_03 - SO–03 Interakční prvek IP2	23 800,00
SO_04 - SO–04 Interakční prvek IP3	25 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt: **VP - Vícepráce**

Místo:Černožice n. LabemDatum:3. 11. 2025

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 490,00

D SO_03 SO–03 Interakční prvek IP2

23 800,00

0	K	R4	Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva včetně branky komplet	bm	340,000	70,00	23 800,00
---	---	----	---	----	---------	-------	-----------

PP

Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva včetně branky komplet

D SO_04 SO–04 Interakční prvek IP3

25 690,00

0	K	R4	Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva včetně branky komplet	bm	367,000	70,00	25 690,00
---	---	----	---	----	---------	-------	-----------

PP

Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva včetně branky komplet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt:

MP - Méněpráce

KSO:

Místo: Černožice n. Labem

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 644,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 644,00	21,00%	-4 125,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 769,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt:

MP - Méněpráce

Místo:

Černožice n. Labem

Datum:

3. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-19 644,00

SO_01 - SO–01 Interakční prvek IP1a

-1 701,00

SO_02 - SO–02 Interakční prvek IP1b

-2 669,00

SO_03 - SO–03 Interakční prvek IP2

-1 910,00

SO_04 - SO–04 Interakční prvek IP3

-13 364,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: R 198 – IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k. ú. Černožice n. Labem - Sadové úpravy, vícepráce + méněpráce

Objekt: **MP - Méněpráce**

Místo:Černožice n. LabemDatum:3. 11. 2025

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 644,00

D SO_01 SO–01 Interakční prvek IP1a

-1 701,00

1	K	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-1 701,000	1,00	-1 701,00
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

PP

Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

D SO_02 SO–02 Interakční prvek IP1b

-2 669,00

2	K	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-2 669,000	1,00	-2 669,00
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

PP

Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

D SO_03 SO–03 Interakční prvek IP2

-1 910,00

3	K	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-1 910,000	1,00	-1 910,00
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

PP

Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

D SO_04 SO–04 Interakční prvek IP3

-13 364,00

4	K	111151331	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-13 364,000	1,00	-13 364,00
---	---	-----------	--	----	-------------	------	------------

PP

Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5