

Příloha k Dodatku č. 4 k SoD č. 666-2020-529101 - KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova - Položkový výkaz činností - aktualizovaný

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	30.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	500,00	119 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	900,00	25 200,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 400,00	182 000,00	30.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	30.03.2022
			8		80 000,00	30.11.2025
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	266	300,00	79 800,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	500,00	133 000,00	30.06.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					651 000,00	30.11.2025
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	264	800,00	211 200,00	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	3 000,00	84 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	1 000,00	51 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	2 000,00	76 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	263	600,00	157 800,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					595 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	264	400,00	105 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 600,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					651 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					595 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 600,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 351 600,00	
DPH 21% v Kč					283 836,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 635 436,00	

V Karlových Varech dne: 24. 11. 2025

V Plzni dne: 22. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

.....

.....

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.