

Příloha k Dodatku č. 6 - aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Příloha č. 2 k SoD 1054-2018-529101
- KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	9	2 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	4 000	0	28.2.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	0	2 000	0	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	196	1 300	254 800	28.8.2022(195MJ) 30.11.2025(1MJ)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	2 000	24 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	62	500	31 000	6.8.2025(58MJ) 30.11.2025(4MJ)
	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	30.11.2020
3.4.4.	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	4 000	0	30.9.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	500	217 000	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 083 000	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	433	1 000	433 000	5.8.2024
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	21	1 000	21 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	42	500	21 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	433	700	303 100	6.8.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					835 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	434	500	217 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					217 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 083 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					835 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					217 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 135 100 Kč	
DPH 21% v Kč					448 371 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 583 471 Kč	

V Karlových Varech

Dne: 26. 11. 2025

Za objednatele č. 1:

"elektronicky podepsáno"

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V Karlových Varech

Dne: 24. 11. 2025

Za objednatele č. 2:

"elektronicky podepsáno"

Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic dálnic s. p.

V Plzni

Dne: 21. 11. 2025

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

Ing. Pavel Vostracký, jednatel
GROMA PLAN s.r.o.