


Zhotovitel považuje jednotkové ceny za obchodní tajemství, z tohoto důvodu jsou anonymizovány cena za MJ, cena bez DPH a cena vč. DPH

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 SOD - JPÚ v k.ú. Brničko

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení			
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“									
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	35				30.11.2025			
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	28				30.11.2025			
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	35				31.1.2026			
„Přípravné práce“ celkem							31.1.2026			
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“									
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	35				30.5.2026			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha								
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1				na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě			
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	35				30.6.2026			
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2				do 1 měsíce od výzvy Objednatele			
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha								
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1				do 3 měsíců od výzvy Objednatele			
„Návrhové práce“ celkem										
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	35				do 3 měsíců od výzvy Objednatele			
„Mapové dílo“ celkem										
Rekapitulace kalkulace ceny										
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč										
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč										
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč										
Celková cena v Kč								211 525,00	255 945,25	