

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy – KoPÚ v k.ú. Javorovec

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500,00	9 000,00	15.08.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500,00	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	100	800,00	80 000,00	15.11.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 800,00	63 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	4 000,00	380 000,00	15.07.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	4 000,00	8 000,00	15.07.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	104	2 600,00	270 400,00	15.07.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	135	600,00	81 000,00	15.01.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	700,00	94 500,00	15.10.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					990 900,00	15.10.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	135	2 000,00	270 000,00	15.10.2027
6.3.1 i) a)	Výkopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	22	800,00	17 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	45	1 600,00	72 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	2 200,00	22 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	40 000,00	40 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	14 000,00	14 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	8 000,00	8 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	3 000,00	3 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	135	1 800,00	243 000,00	15.10.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	35 000,00	70 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000,00	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	12 600,00	12 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	7 200,00	7 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 700,00	2 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					794 100,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	135	900,00	121 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					121 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					990 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					794 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					121 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 906 500,00	
DPH 21 % v Kč					400 365,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 306 865,00	