

Dodatek č. 8

**ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Malá Véska
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen NOZ) mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Martin Rehtorik
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01
Bruntál
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vokřál, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300
IČO: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Změna osoby ve věcech smluvních:

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat Ing. Kateřina Neumanová.

2. Změna počtu měrných jednotek

Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění ze 150 MJ na 143 MJ.

3. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku **VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 264 250 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	844 750 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	357 420 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	71 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 537 920 Kč
DPH 21%	532 963,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 070 883,20 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 1388-2017-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2017

V Ostravě dne dle el. podpisu

V Brně dne dle el. podpisu

Za objednatele: 03.12.2025

Za zhotovitele: 27.11.2025

Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
Úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Martin Vokřál
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha: Položkový výkaz činností