

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přidělů (dodatek č. 2)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 2)	Cena bez DPH celkem v Kč 2)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 500,00	34 500,00	26.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP mimo trvalé porosty	ha	634	500,00	317 000,00	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v trvalých porostech	ha	5	2 000,00	10 000,00	30. 8. 2022
	Vícepráce - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v trvalých porostech (dodatek č. 1)		7	5 000,00	35 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	639	100,00	63 900,00	30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	2 000,00	154 000,00	30. 7. 2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	426	1 100,00	468 600,00	30. 7. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 1)		6	8 000,00	48 000,00	30. 7. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
	Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (dodatek č. 1)		8	6 000,00	48 000,00	30. 7. 2022
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů	ha	34	2 000,00	68 000,00	28.2.2023
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů	ha	34	1 500,00	51 000,00	28.4.2023
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	34	1 500,00	51 000,00	30.6.2023
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	639	200,00	127 800,00	30. 6. 2023
	Vícepráce - Rozbor současného stavu (dodatek č. 1)		7		1 400,00	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	639	300,00	191 700,00	29.2.2024
	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 1)		7		2 100,00	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					1 672 000,00	29.2.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	639	600,00	383 400,00	30. 10. 2026 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 1)		7		4 200,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	74	2 000,00	148 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	1 000,00	135 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	3 000,00	105 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	639	600,00	383 400,00	29. 10. 2027 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 1)		7		4 200,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s UP 1)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 173 200,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	639	300,00	191 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	<u>Vícepráce</u> - Mapové dílo (dodatek č. 1)	ha	7	300,00	2 100,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					193 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					1 672 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 173 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					193 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 039 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč					638 190,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 677 190,00 Kč	

V Klatovech: 10. 12. 2025

V Plzni: 06. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.