

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	600	243 600	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	1 200	4 800	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	3 000	0	31.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2	2 000	4 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	185	2 000	370 000	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	3 000	6 000	30.6.2020
	Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	18	1 000	18 000	30.6.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	410	200	82 000	28.2.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	2 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	404	250	101 000	31.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					851 900	31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	404	600	242 400	15.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	13	1 500	19 500	
3.5.i.b)	Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	800	11 200	
3.5.i.c)	Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	404	800	323 200	31.3.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					630 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	404	450	181 800	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					181 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					851 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					630 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					181 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 664 000 Kč	
DPH 21% v Kč					349 440 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 013 440 Kč	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachem s částí k.ú. Třebouň a Kosmová v délce cca 7000 bm

V Karlových Varech dne 12. 12. 2025

V Plzni dne 12. 12. 2025

Česká republika – Státní pozemkový úřad

GEOREAL spol. s r.o.

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Martin Vondráček
jednatel společnosti