

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (91 %)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (9 %)	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	220,00	11 211,20	1 108,80	12 320,00	15.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 200,00	18 018,00	1 782,00	19 800,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1157	550,00	579 078,50	57 271,50	636 350,00	15.9.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	197	1 700,00	304 759,00	30 141,00	334 900,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	661	2 783,00	1 674 002,33	165 560,67	1 839 563,00	15.3.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	650	2 420,00	1 431 430,00	141 570,00	1 573 000,00	15.3.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1354	550,00	677 677,00	67 023,00	744 700,00	15.9.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1354	726,00	894 533,64	88 470,36	983 004,00	15.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč							6 143 637,00	15.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1354	1 210,00	1 490 889,40	147 450,60	1 638 340,00	15.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	255	665,50	154 429,28	15 273,23	169 702,50	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	335	1 331,00	405 755,35	40 129,65	445 885,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	170	1 331,00	205 905,70	20 364,30	226 270,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	42 350,00	38 538,50	3 811,50	42 350,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 470,00	7 707,70	762,30	8 470,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 630,00	3 303,30	326,70	3 630,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 210,00	1 101,10	108,90	1 210,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1354	1 149,50	1 416 344,93	140 078,07	1 556 423,00	15.10.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	42 350,00	154 154,00	15 246,00	169 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	8 046,50	7 322,32	724,19	8 046,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 630,00	3 303,30	326,70	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 210,00	1 101,10	108,90	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč							4 274 567,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1354	242,00	298 177,88	29 490,12	327 668,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč							327 668,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					5 590 709,67	552 927,33	6 143 637,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					3 889 855,97	384 711,03	4 274 567,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					298 177,88	29 490,12	327 668,00	
Celková cena bez DPH v Kč					9 778 743,52	967 128,48	10 745 872,00	
DPH 21 % v Kč					2 053 536,14	203 096,98	2 256 633,12	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					11 832 279,66	1 170 225,46	13 002 505,12	