

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (26%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (74%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500,00	30 000,00	7 800,00	22 200,00	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	2 340,00	6 660,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	273	580,00	158 340,00	41 168,40	117 171,60	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 000,00	7 000,00	1 820,00	5 180,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	3 500,00	532 000,00	138 320,00	393 680,00	15.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 000,00	10 000,00	2 600,00	7 400,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	280	120,00	33 600,00	8 736,00	24 864,00	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	271	250,00	67 750,00	17 615,00	50 135,00	31.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					847 690,00	220 399,40	627 290,60	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	550,00	149 050,00	38 753,00	110 297,00	15.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000,00	22 000,00	5 720,00	16 280,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500,00	15 500,00	4 030,00	11 470,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	900,00	243 900,00	63 414,00	180 486,00	15. 2. 2027
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	45 000,00	90 000,00	23 400,00	66 600,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					520 450,00	135 317,00	385 133,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	271	400,00	108 400,00	28 184,00	80 216,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 400,00	28 184,00	80 216,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					847 690,00	220 399,40	627 290,60	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					520 450,00	135 317,00	385 133,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 400,00	28 184,00	80 216,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 476 540,00	383 900,40	1 092 639,60	
DPH 21 % v Kč					310 073,40	80 619,08	229 454,32	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 786 613,40	464 519,48	1 322 093,92	

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - Nedakonice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (54%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (46%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000,00	20 000,00	10 800,00	9 200,00	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	8 100,00	6 900,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	603	500,00	301 500,00	162 810,00	138 690,00	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37	1 000,00	37 000,00	19 980,00	17 020,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	3 500,00	707 000,00	381 780,00	325 220,00	15.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 000,00	22 000,00	11 880,00	10 120,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	640	90,00	57 600,00	31 104,00	26 496,00	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	250,00	159 000,00	85 860,00	73 140,00	31.1.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	10 421,00	10 421,00	5 627,34	4 793,66	15.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 329 521,00	717 941,34	611 579,66	31.1.2023
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	636	500,00	318 000,00	171 720,00	146 280,00	15.7.2023
	Vypracování plánu společných zařízení rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	20 841,00	20 841,00	11 254,14	9 586,86	15.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	1 000,00	24 000,00	12 960,00	11 040,00	15.7.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500,00	7 500,00	4 050,00	3 450,00	15.7.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	636	800,00	508 800,00	274 752,00	234 048,00	15.2.2027
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	33 346,00	33 346,00	18 006,84	15 339,16	15.2.2027
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	85 000,00	170 000,00	91 800,00	78 200,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	85 000,00	85 000,00	45 900,00	39 100,00	
3.5.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	5 000,00	50 000,00	27 000,00	23 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 217 487,00	657 442,98	560 044,02	
3.6.	Mapové dílo	ha	636	280,00	178 080,00	96 163,20	81 916,80	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	11 671,00	11 671,00	6 302,34	5 368,66	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					189 751,00	102 465,54	87 285,46	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 329 521,00	717 941,34	611 579,66	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 217 487,00	657 442,98	560 044,02	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					189 751,00	102 465,54	87 285,46	
Celková cena bez DPH v Kč					2 736 759,00	1 477 849,86	1 258 909,14	
DPH 21 % v Kč					574 719,39	310 348,47	264 370,92	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 311 478,39	1 788 198,33	1 523 280,06	