

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Božanov - Dodatek č. 4

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	2 000,00	2 000,00	38 000,00	31.08.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	5 000,00	5 000,00	50 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1181	600,00	600,00	708 600,00	30.11.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	58	600,00	600,00	34 800,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	22	3 000,00	3 300,00	72 600,00	30.04.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	249	4 000,00	4 400,00	1 095 600,00	31.05.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona	100 bm	27	4 000,00	4 400,00	118 800,00	31.05.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	15	4 000,00	4 400,00	66 000,00	31.05.2025
6.2.7	Rozbor současněho stavu	ha	1239	240,00	264,00	327 096,00	30.10.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1239	240,00	264,00	327 096,00	15.03.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						2 838 592,00	15.03.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1238	950,00	1 045,00	1 293 710,00	31.01.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	43	600,00	660,00	28 380,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	100	500,00	550,00	55 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	500,00	550,00	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	25 000,00	27 500,00	55 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 650,00	7 315,00	7 315,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 800,00	4 180,00	4 180,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 425,00	1 567,50	1 567,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1238	950,00	1 045,00	1 293 710,00	31.01.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000,00	27 500,00	55 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000,00	13 200,00	13 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 650,00	7 315,00	7 315,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 800,00	4 180,00	4 180,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 425,00	1 567,50	1 567,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 831 125,00		

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1239	325,00	357,50	442 942,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					442 942,50		xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						2 838 592,00 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						2 831 125,00 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						442 942,50 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč						6 112 659,50 Kč	
DPH 21% v Kč						1 283 658,50 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč						7 396 318,00 Kč	