

DODATEK Č. 6 **ke smlouvě o dílo**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 10. 11. 2021 a s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z toho důvodu se položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo č. 723-2018-541101 mění následujícím způsobem:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – se snižují z původního počtu **200 MJ na 26 MJ při XXX Kč bez DPH za 1 MJ.**

2. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) – *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – se snižují z původního počtu **20 MJ na 4 MJ při XXX Kč bez DPH za 1 MJ.**

3. Cena návrhových prací celkem (3.5.1. – 3.5.3.) **se tak snižuje z 1 690 650 Kč bez DPH na 1 595 650 Kč bez DPH.**

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo obsahující podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností se mění následovně.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	2 964 300 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 595 650 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	339 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 899 450 Kč
DPH 21 %	1 028 884,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 928 334,50 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 18. 11. 2021

V Brně dne: 16. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Brniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	722	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	237	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	xxx	xxx	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	959	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	970	xxx	xxx	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 964 300	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	963	xxx	xxx	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	963	xxx	xxx	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 595 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	970	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					339 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 964 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 595 650 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	339 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 899 450 Kč
DPH 21% v Kč	1 028 884,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 928 334,50 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.