

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	702 167 727
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

kteře uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací a méněprací, které vznikly při zjišťování hranic obvodů a při zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Grunov. V souvislosti s provedením *potřebných změn a upřesnění* obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 724-2018-541101 komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění z původní hodnoty 220 MJ **nově na 178 MJ.**
2. Měrné jednotky pod bodem 3.4.3 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původní hodnoty 112 MJ **nově na 117 MJ.**
3. Měrné jednotky pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původní hodnoty 641 MJ **nově na 637 MJ.**
4. Celková cena přípravných prací celkem bez DPH (3.4.1. – 3.4.5.) se mění z původní hodnoty 2.725.600,- Kč **nově na 2.557.700,- Kč.**
5. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení se mění z původní hodnoty 641 MJ **nově na 627 MJ.**
6. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původní hodnoty 626 MJ **nově na 627 MJ.**
7. Návrhové práce celkem bez DPH (3.5.1. – 3.5.3.) se mění z původní hodnoty 1.307.100,- Kč **nově na 1.296.900,- Kč.**
8. Měrné jednotky pod bodem 3.6. – Mapové dílo se mění z původní hodnoty 641 MJ **nově na 637 MJ.**
9. Celková cena za mapové dílo bez DPH (3.6.) se mění z původní hodnoty 224.350,- Kč **nově na 222.950,- Kč.**

Čl. II**Cena za provedení díla**

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	2 557 700 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 296 900 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	222 950 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 077 550 Kč
DPH 21%	856 285,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 933 835,50 Kč

Čl. III**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 29.7.2020

V Brně dne: 29.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Zdeněk Láska

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti

pro Liberecký kraj

GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č.4 KoPÚ Velký Grunov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	51	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	570	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	71	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	117	xxx	xxx	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	641	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	637	xxx	xxx	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 557 700	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	627	xxx	xxx	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	627	xxx	xxx	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 296 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	637	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					222 950	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 557 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 296 900 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 950 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 077 550 Kč
DPH 21% v Kč	856 285,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 933 835,50

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láska

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.