

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	702 167 727
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX XXXXXXX
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	XXXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXX XXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 6 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 3. 2021 v souvislosti s vydáním zákona č. 481/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 a kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu vyjmutí pozemků, u kterých je v KN evidováno duplicitní vlastnictví z obvodu pozemků řešených v KoPÚ. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 6 následovně:

1. Bod 3.4.3. se doplňuje o **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** v počtu **26 MJ/100bm/4500 Kč/MJ bez DPH.**
2. Termín odevzdání **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.3. se stanovuje na **31. 10. 2021.**
3. Cena **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.3. je stanovena ve výši **117 000 Kč bez DPH.**
4. Bod 3.4.5. se doplňuje o **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)** v počtu **8 MJ/ha/350 Kč/MJ bez DPH.**
5. Termín odevzdání **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.5. se stanovuje na **31. 10. 2021.**
6. Cena **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)** pod bodem 3.4.5. je stanovena ve výši **2 800 Kč bez DPH.**
7. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč - se mění z původní hodnoty 2 557 700 Kč bez DPH - **nově na 2 677 500 Kč bez DPH.**
8. Měrné jednotky pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 627 MJ - **nově na 620 MJ.**
9. Celková cena pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení - se mění z původní hodnoty 501 600 Kč bez DPH - **nově na 496 000 Kč bez DPH.**
10. Měrné jednotky pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 MJ - **nově na 620 MJ.**

11. Celková cena pod bodem 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - se mění z původní hodnoty 627 000 Kč bez DPH - **nově na 620 000 Kč bez DPH.**

12. Celková cena Návrhových prací celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 296 900 Kč - **nově na 1 284 300 Kč bez DPH.**

13. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 4 077 550 Kč - **nově na 4 184 750 Kč bez DPH.**

14. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 4 933 835,50 Kč - **nově na 5 063 547,50 Kč s DPH.**

Čl. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI Smlouvy o dílo č. 724-2018-541101 se tedy mění následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	2 677 500 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 284 300 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	222 950 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 184 750 Kč
DPH 21%	878 797,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 063 547,50 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 18.5.2021

V Brně dne: 14.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.6 - KoPÚ k.ú. Velký Grunov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	51	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	570	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	71	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	117	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)	100 bm	26	xxx	xxx	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	641	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	637	xxx	xxx	30.9.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)	ha	8	xxx	xxx	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 677 500	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	xxx	xxx	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	620	xxx	xxx	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 284 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	637	350	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					222 950	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 677 500 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 284 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 950 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 184 750 Kč
DPH 21% v Kč	878 797,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 063 547,50

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láska

ředitel

jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

GB-geodezie, spol. s r.o.