

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 SOD - KoPÚ Zábřeh na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	300	4 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	305	700	213 500	31.10.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	305	430	131 150	31.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	950	143 450	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	8	950	7 600	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	291	180	52 380	31.1.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					582 580	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	291	500	145 500	30.11.2017
3.2.1.a	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	10	6 500	65 000	15.10.2022
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	170	300	51 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	5 000	40 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	700	119 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	900	63 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	291	180	52 380	4.1.2019
3.2.2.a	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	110	1 200	132 000	15.10.2022
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.4.	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona po ukončení odvolacího řízení	ha	133	1 400	186 200	do 7 měsíců od platnosti dodatku
3.2.5.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení	ks	2	4 000	8 000	do 7 měsíců od platnosti dodatku
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					890 080	
3.3	Mapové dílo	ha	291	180	52 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 380	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				125 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	582 580,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	890 080,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 380,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	125 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 650 040,00
DPH 21% v Kč	346 508,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 996 548,40