

Mokřad M1 v k.ú. Měšín		2026															
Měsíc		březen				duben				květen				červen			
	SO-1 - Tůně	30 DNI															
	SO-2 - Meze		42 DNI														
	SO-3 - Výsadby																
	VON - Vedlejší a ostatní náklady																
Cena		1 473 889,00															

SO-1 - Tůně: dokončení prací od nabytí účinnosti smlouvy: 37 dní
SO-2 - Meze: dokončení prací od nabytí účinnosti smlouvy: 56 dní

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 11. 5. 2026

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 30. 6. 2026