

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 163-2015-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: 727 957 163
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov
Telefon: 725 122 773, 725 805 682
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Milan Pavlík
Telefon: +420 538 033 994
E-mail: lubomir.kupka@agroprojektpso.cz
ID DS: 784 cctd
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453 / 0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. SoD ze dne 26.3.2015 upřesňuje termín uvedený v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílčí části

**3.1.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ
mění se termín z 01/2016 na 28.2.2016**

3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ
mění se termín z 01/2016 na 15.4.2016.

Důvodem změny obou termínů je rozšíření obvodu KoPÚ o část území pro návrh vodohospodářských opatření, dořešení odvodu povrchové vody mimo obvod, zařazení zemědělsky využívaných pozemků u intravilánu do řešeného území a vyloučení ucelené lokality ve vlastnictví 1 osoby u stávajícího obvodu KoPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: **27 -01- 2016**


Za objednatele :

Za zhotovitele :

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ④


.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK




.....
Ing. Jiří Paponěk
jednatel