

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Pečetín (dodatek č. 1)

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000,00	12 000,00	30.9.2025	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	218	1 050,00	228 900,00	28.2.2026	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	1 100,00	1 100,00		
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	122	2 100,00	256 200,00	30.3.2026	
	Měněpráce - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 1)		-29	2 100,00	-60 900,00		
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	47	2 200,00	103 400,00	30.3.2026	
	Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (dodatek č. 1)		-47	2 200,00	-103 400,00		
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	9	2 500,00	22 500,00	30.4.2026	
	Vícepráce - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dodatek č. 1)		40	2 500,00	100 000,00		
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	218	520,00	113 360,00	31.5.2026	
	Měněpráce - Rozbor současného stavu (dodatek č. 1)		-1	520,00	-520,00		
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	580,00	126 440,00	31.7.2026	
	Měněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 1)		-1	580,00	-580,00		
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					798 500,00	31.8.2026	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	205	830,00	170 150,00	31.8.2027	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (dodatek č. 1)		12	830,00	9 960,00		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	110	500,00	55 000,00		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	39	1 900,00	74 100,00		
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	4	2 800,00	11 200,00		
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	29 000,00	87 000,00		
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 000,00	2 000,00		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 500,00	1 500,00		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 000,00	1 000,00		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	205	960,00	196 800,00	31.8.2028
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dodatek č. 1)		12	960,00	11 520,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000,00	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	3 000,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	2 000,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					677 730,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	218	380,00	82 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Měněpráce - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (dodatek č. 1)		-1	380,00	-380,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					82 460,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					798 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					677 730,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					82 460,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 558 690,00	
DPH 21% v Kč					327 324,90	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 886 014,90	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 27. 03. 2026

GEOPOZEM CB s.r.o.

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 03. 2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Miloslav Jodl

Funkce: jednatel

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.