

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Telice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	12	<b>1 890,00</b>	22 680,00	31.03.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	245	<b>390,00</b>	95 550,00	31.03.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	50	<b>890,00</b>	44 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	<b>2 690,00</b>	269 000,00	30.09.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	12	<b>2 990,00</b>	35 880,00	30.09.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	60	<b>1 890,00</b>	113 400,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	298	<b>290,00</b>	86 420,00	31.12.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	<b>290,00</b>	86 420,00	31.12.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>753 850,00</b>	<b>45 322</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	296	<b>590,00</b>	174 640,00	30.04.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	<b>111</b>	<b>290,00</b>	<b>32 190,00</b>	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	<b>6</b>	<b>990,00</b>	<b>5 940,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	<b>19</b>	<b>990,00</b>	<b>18 810,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	<b>3</b>	<b>39 900,00</b>	<b>119 700,00</b>	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>4 130,00</b>	4 130,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>2 360,00</b>	2 360,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>885,00</b>	885,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	296	<b>690,00</b>	204 240,00	30.04.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>19 900,00</b>	39 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	<b>5 900,00</b>	11 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>4 830,00</b>	4 830,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>2 760,00</b>	2 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>1 035,00</b>	1 035,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>623 120,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	298	<b>390,00</b>	116 220,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatel</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>116 220,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				753 850,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				<b>623 120,00</b>	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				116 220,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 493 190,00</b>	
DPH 21% v Kč					<b>313 569,90</b>	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 806 759,90</b>	