

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 900	28 500	30.04.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	668	745	497 660	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	1 500	3 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	2 368	407 296	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 250	2 250	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	24	2 500	60 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	670	300	201 000	30.1.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	670	200	134 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	670	450	301 500	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 660 206	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	670	520	348 400	17. 4. 2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	113	1 250	141 250	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	181	200	36 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	500	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	670	780	522 600	do 7 měsíců od výzvy objednatele
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 070 450	
3.3	Mapové dílo	ha	670	325	217 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					217 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1750	612500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					612 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 660 206,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 070 450,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 750,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	612 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	3 560 906,00
DPH 21% v Kč	747 790,26
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 308 696,26