

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery - Dodatek č. 4

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1 | Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č. 4 | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|---|----------------|------------------------|--|---|---|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 30.5.2024 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 92 | 1 300,00 | 1 300,00 | 119 600,00 | 30.7.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 29 | 6 500,00 | 6 500,00 | 188 500,00 | 30.8.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 30.8.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 92 | 580,00 | 580,00 | 53 360,00 | 30.10.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 92 | 700,00 | 700,00 | 64 400,00 | 30.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 481 860,00 | 30.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 92 | 950,00 | 1 045,00 | 96 140,00 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 5 | 3 000,00 | 3 300,00 | 16 500,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 820,00 | 902,00 | 9 020,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | | | 0,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 2 | 6 300,00 | 6 930,00 | 13 860,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 3 600,00 | 3 960,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 1 300,00 | 1 430,00 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 92 | 1 300,00 | 1 430,00 | 131 560,00 | 30.06.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 19 000,00 | 20 900,00 | 83 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | 19 500,00 | 21 450,00 | 107 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 100,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 200,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 950,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 475 805,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 92 | 850,00 | 935,00 | 86 020,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 86 020,00 | xxxxx |

| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 481 860,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 475 805,00 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 86 020,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 043 685,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 219 173,85 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 262 858,85 | |

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.