

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Městec

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	800	16 800	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	265	600	159 000	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	300	79 500	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	300	79 800	31.5.2021
	Aktualizace nároků - vícepráce dle dodatku č. 6	ks	1	20 000	20 000	31.3.2025
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					650 100	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	875	232 750	30.11.2021
	Aktualizace PSZ - vícepráce dle dodatku č. 6	ks	1	20 000	20 000	30.6.2026
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	30.11.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	266	875	232 750	30.6.2026
	Aktualizace návrhu - vícepráce dle dodatku č. 6	ks	1	26 782	26 782	30.6.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					546 782	
3.6.	Mapové dílo	ha	266	500	133 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					650 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					546 782 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 329 882 Kč	

DPH 21% v Kč	279 275,22 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 609 157,22 Kč

V Pardubicích dne *dle el. podpisu* 1.4.2026

V Praze dne *dle el. podpisu* 17.3.2026

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne *dle el. podpisu* 31.3.2026

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.