

Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č. 10)

| | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
|---|--|----------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 46 | 450,00 | 20 700,00 | 20.1.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 | 1 200,00 | 9 600,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 510 | 830,00 | 423 300,00 | 20.2.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 70 | 980,00 | 68 600,00 | |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 294 | 2 600,00 | 764 400,00 | 15.6.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 3 600,00 | 0,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 573 | 190,00 | 108 870,00 | 15.7.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 573 | 235,00 | 134 655,00 | 15.9.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 530 125,00 | 30.9.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 573 | 380,00 | 217 740,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 91 | 800,00 | 72 800,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 65 | 800,00 | 52 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | | | | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 3), 11) | ha | 7 | 5 500,00 | 38 500,00 | do 2 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 573 | 310,00 | 177 630,00 | 30.5.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 0 | 5 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 646 170,00 | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 573 | 350,00 | 200 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového díla celkem bez DPH v Kč | | | | | 200 550,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 530 125,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 646 170,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 200 550,00 | xxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 376 845,00 | xxxxx |
| DPH 21% v Kč | | | | | 499 137,45 | xxxxx |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 875 982,45 | xxxxx |

Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č. 10)

| | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
|---|--|----------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 20 | 450,00 | 9 000,00 | 25.1.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 1 200,00 | 7 200,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 248 | 1 050,00 | 260 400,00 | 25.2.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 20 | 1 200,00 | 24 000,00 | |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 114 | 2 800,00 | 319 200,00 | 20.6.2022 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 265 | 250,00 | 66 250,00 | 20.7.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 265 | 310,00 | 82 150,00 | 20.9.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 768 200,00 | 30.9.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 265 | 520,00 | 137 800,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 17 | 950,00 | 16 150,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 25 | 980,00 | 24 500,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | | | | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 3), 11) | ha | 0 | 5 500,00 | 0,00 | do 2 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 252 | 330,00 | 83 160,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | 5 500,00 | 27 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 0 | 5 000,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 349 110,00 | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 252 | 480,00 | 120 960,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč | | | | | 120 960,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 768 200,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 349 110,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 120 960,00 | xxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 238 270,00 | xxxxx |
| DPH 21% v Kč | | | | | 260 036,70 | xxxxx |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 498 306,70 | xxxxx |