

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	600,00	37 800,00	12 600,00	50 400,00	15.6.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 500,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	667	1 000,00	500 250,00	166 750,00	667 000,00	15.6.2023
	a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	18	1 000,00	13 500,00	4 500,00	18 000,00	15.8.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	2 500,00	88 125,00	29 375,00	117 500,00	15.6.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	3 080,00	547 470,00	182 490,00	729 960,00	15.12.2024
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	9 800,00	7 350,00	2 450,00	9 800,00	15.11.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	3 300,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0	880,00	0,00	0,00	0,00	15.8.2025
6.2.6 a)	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	14	1 600,00	16 800,00	5 600,00	22 400,00	15.11.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	714	300,00	160 650,00	53 550,00	214 200,00	15.8.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	330,00	173 992,50	57 997,50	231 990,00	15.4.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 602 187,50	534 062,50	2 136 250,00	15.11.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	703	1 430,00	753 967,50	251 322,50	1 005 290,00	15.12.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	149	1 210,00	135 217,50	45 072,50	180 290,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	184	1 320,00	182 160,00	60 720,00	242 880,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	1 650,00	148 500,00	49 500,00	198 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	66 000,00	49 500,00	16 500,00	66 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 010,00	7 507,50	2 502,50	10 010,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 720,00	4 290,00	1 430,00	5 720,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 145,00	1 608,75	536,25	2 145,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	703	1 650,00	869 962,50	289 987,50	1 159 950,00	15.4.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	27 500,00	61 875,00	20 625,00	82 500,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 550,00	8 662,50	2 887,50	11 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 600,00	4 950,00	1 650,00	6 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 475,00	1 856,25	618,75	2 475,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 230 057,50	743 352,50	2 973 410,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	703	528,00	278 388,00	92 796,00	371 184,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					278 388,00	92 796,00	371 184,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 602 187,50	534 062,50	2 136 250,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 230 057,50	743 352,50	2 973 410,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				278 388,00	92 796,00	371 184,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 110 633,00	1 370 211,00	5 480 844,00	
DPH 21 % v Kč					863 232,93	287 744,31	1 150 977,24	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 973 865,93	1 657 955,31	6 631 821,24	