

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Hvězdlice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 11       |                         |                          | 04/2016   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 4        |                         |                          |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty  | ha     | 518      |                         |                          | 08/2016   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech   | ha     | 17       |                         |                          |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 239      |                         |                          | 01/2017   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 5        |                         |                          | 01/2017   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        |                         | 0                        |   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 530      |                         |                          | 10/2016   |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     | 0        |                         | 0                        |   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 530      |                         |                          | 03/2017   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>837 700</b>           | <b>03/2017</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 530      |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl 1m                           | sonda  | 7        |                         |                          | 09/2017   |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl 3m                             | sonda  | 6        |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 24       |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami        | 100 bm | 31       |                         |                          |   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11       |                         |                          |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 530      |                         |                          |   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>827 000</b>           |   |
| <b>3.3.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 530      |                         |                          | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>159 000</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 95       |                         |                          | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>38 000</b>            |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků               |                     |
|--|---------------------|
| 1 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 837 700 Kč          |
| 2 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 827 000 Kč          |
| 3 Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 159 000 Kč          |
| 4 Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 38 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                       | <b>1 861 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč   | 390 957 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>               | <b>2 252 657 Kč</b> |

**- 6 -01- 2016**

V Brně dne .....

V Brně dne 9.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

AGERIS s.r.o.  
Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
IČO: 25576992  
DIČ: CZ25576992 ①

Ing. Jan Ševčík

ředitel KPÚ pro Jmk



RNDr. Josef Glos

ředitel AGERIS s.r.o.

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Staré Hvězdlice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 9        |                         |                          |   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        |                         |                          | 04/2016   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty  | ha     | 206      |                         |                          |   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech   | ha     | 4        |                         |                          | 08/2016   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 68       |                         |                          | 01/2017   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 0        |                         | 0                        |   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        |                         | 0                        |   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 207      |                         |                          | 10/2016   |
|  | Vodohospodářská studie  | ha     | 0        |                         | 0                        |   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 207      |                         |                          | 03/2017   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>314 770</b>           | <b>03/2017</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 207      |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 5        |                         |                          | 09/2017   |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 5        |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 18       |                         |                          |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 22       |                         |                          | 09/2017   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3        |                         |                          |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 207      |                         |                          | 05/2018   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>419 430</b>           |   |
| <b>3.3.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 207      | <b>300</b>              |                          | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>62 100</b>            |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 41       |                         |                          | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>16400</b>             |   |

STATISTICKÝ ÚŘED  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 17  
603 00 BRNO

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                   |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 314 770 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 419 430 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 62 100 Kč         |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 16 400 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>812 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 170 667 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>983 367 Kč</b> |


- 6 -01- 2016

V Brně dne .....


V Brně dne 9.10.2015

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK



Za zhotovitele:

  
AGERIS s.r.o.  
Jeřábkova 5, 602 00 Brno  
IČO: 25573992  
BIC: 0225576992

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.