

číslo smlouvy objednatele: 880-2014-525201
číslo smlouvy zhotovitele: S20142012 (GB20142S012)

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březová u Zlína
uzavřené dne 2.9.2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín
Sídlo:	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Láskou, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit bank Czech Republic, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel
Telefon / e-mail:	+ 420 545 241 030, gb@geodezie-brno.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon / e-mail:	+ 420 724 013 064, tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav: dále jen „zhotovitel“	Ing. Tomáš Buchmaier

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Březová u Zlína (dále jen „smlouva“).
2. Obvod Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březová u Zlína byl rozšířen o výměru 3 ha v katastrálním území Ostrata s následnou změnou katastrální hranice. Obvod pozemkových úprav byl navýšen o 600m. Toto rozšíření bylo vyvoláno při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy v terénu. Z důvodu změny katastrální hranice a rozšíření obvodu dochází k navýšení počtu měrných jednotek v k.ú. Ostrata u fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2. o 3 měrné jednotky.
Dále z důvodu rozšíření obvodu dochází k navýšení počtu měrných jednotek v k.ú. Březová u Zlína u fakturačních celků 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2. o 10 měrných jednotek.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) na základě této skutečnosti upřesnil rozsah rozšíření obvodu. Zhotovitel výše uvedené rozšíření navrhnul žádostí ze dne 27.10.2015.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla.
4. Zadavatel si v ustanovení bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 55 370,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení víceprací v rámci tohoto dodatku č. 2 ve výši 53 990,- Kč bez DPH.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
3 MJ x 900,- Kč = 2 700,- Kč
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.
6 MJ x 1 700,- Kč = 10 200,- Kč
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
13 MJ x 250,- Kč = 3 250,- Kč
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
13 MJ x 380,- Kč = 4 940,- Kč
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
13 MJ x 600,- Kč = 7 800,- Kč

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

10 MJ x 250,- Kč = 2 500,- Kč

a) Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ve formě geometrického plánu

3 MJ x 1 700,- Kč = 5 100,- Kč

b) Změna hranice katastrálního území

5 MJ x 3 500,- Kč = 17 500,- Kč

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	257 190,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	155 100,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	93 100,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	505 390,- Kč
DPH 21% v Kč	106 132,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	611 522,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 1 380,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2.9.2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27.11.2015

V Brně dne 27.11.2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

2



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č.2 SoD - KoPÚ v k.ú. Březová u Zlína

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	112	150	16 800	31.1.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	44	300	13 200	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ¹	bod	11	1 500	16 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	89	560	49 840	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	24	600	14 400	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	900	2 700	30.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	93	1 100	102 300	30.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	6	1 700	10 200	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	2 000	0	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 500	0	30.11.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	125	250	31 250	31.1.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					257 190	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	125	380	47 500	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	11	400	4 400	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	37	600	22 200	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	125	600	75 000	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					155 100	

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27.11.2015

V Brně dne 27.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

2



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ladomíř 1200/11a
615 00 PŘÍSTAV Židenice
IČO: 222617544, DIČ: CZ222617544



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel