

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Láskou, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit bank Czech Republic, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel
Telefon / e-mail:	+ 420 545 241 030, gb@geodezie-brno.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon / e-mail:	+ 420 724 013 064, tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	Ing. Tomáš Buchmaier
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Obvod Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ublo byl rozšířen o výměru 5 ha. Toto rozšíření bylo vyvoláno úpravami při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy v terénu. Z důvodu rozšíření obvodu dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.1., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2. o 5 měrných jednotek.
Zhotovitel výše uvedené rozšíření navrhnul na kontrolním dnu konaném 12.10.2015. Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) tuto skutečnost akceptoval a upřesnil rozsah rozšíření obvodu.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla.
4. Zadavatel si v ustanovení bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 134 550,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení víceprací v rámci tohoto dodatku č. 3 ve výši 8 175,- Kč bez DPH.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
250 MJ x 100,- Kč = 25 000,- Kč
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.
189 MJ x 1 120,- Kč = 211 680,- Kč
- 1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou
0 MJ x 1 100,- Kč = 0,- Kč
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
250 MJ x 230,- Kč = 57 500,- Kč
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
250 MJ x 375,- Kč = 93 750,- Kč
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
250 MJ x 700,- Kč = 175 000,- Kč

- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
250 MJ x 230,- Kč = 57 500,- Kč

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 126 375,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27.11.2015


Ve Zlíně dne 27.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska, jednatel a výkonný ředitel

 GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 1299/11a
615 00 BRNO-Zidenice
DIČ: CZ0271644 OR: C41159

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

2

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č.3 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ³	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	28.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					506 580	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					398 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

1) Pokud se označení ochranným typovým znakem nepoužije, bude účtována cena za bod snížena o hodnotu ochranného typového znaku

Ve Zlíně dne 27.11.2015

Za objednatele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová,
ředitelka

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín

Za zhotovitele:

GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel a výkonný ředitel

 GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4299/11a
615 00 BRNO-Zejenice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159