

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ublo
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ivo Matyáščík
Telefon / e-mail:	+420 727 957 184 / i.matyastik@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel a výkonný ředitel
Telefon / e-mail:	+ 420 545 241 030, gb@geodezie-brno.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon / e-mail:	+ 420 724 013 064, tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	Ing. Tomáš Buchmaier

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ublo (dále jen „smlouva“).
2. Aktuálně zhotovitel provádí práce na dílčím fakturačním celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. V této etapě dochází ke zpoždění vlivem chyby při zápisu dělených parcel způsobené rozsáhlostí geometrického plánu. Dále při zpracování plánu společných zařízení vyvstala nutnost změny obvodu z důvodu nezbytných terénních úprav. Rovněž dochází ke zpoždění vlivem prodloužených čekacích lhůt na kontroly a zápis geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy ze strany katastrálního úřadu z důvodu jeho zahlcení současně několika pozemkovými úpravami ve stejné fázi zpracování.
Zhotovitel navrhnul posunutí termínu plnění ucelené části díla žádostí ze dne 13.1.2016. Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) tuto skutečnost akceptoval a souhlasí s posunutím termínu u dílčího fakturačního celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
Termín ukončení: 15.5.2016

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 26.1.2016

V Brně dne 26.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

GB® GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4298/11a
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný ředitel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č.4 SoD - KoPÚ v k.ú. Ublo

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	250	100	25 000	31.3.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	29	600	17 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ^o	bod	30	1 500	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	205	600	123 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	600	27 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	189	1 120	211 680	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 100	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	2 000	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	250	230	57 500	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					506 580	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyřádění RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	250	375	93 750	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	500	10 000	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	800	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	550	110 000	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	250	700	175 000	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					398 750	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	450	90 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	250	230	57 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	506 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	398 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 830 Kč
DPH 21% v Kč	221 094 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 273 924 Kč

1) Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtována cena za bod snižena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 26.1.2016

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD** Za zhotovitele:

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová,
ředitelka



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4298/11a
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel a výkonný ředitel