

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žlutava
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Eva Vaculíková
Telefon / e-mail:	+420 725 548 183 / e.vaculikova@spucr.cz
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
Zastoupený:	JUDr. Milošem Červenkou, jednatelem společnosti
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Uni Credit bank Czech Republik, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, ředitel
Telefon / e-mail:	+ 420 545 241 030, gb@geodezie-brno.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon / e-mail:	+ 420 724 013 064, tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	Ing. Tomáš Buchmaier
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žlutava (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k upřesnění obvodu, vzešlého až z terénní pochůzky při zjišťování průběhu hranic a vlivem rozpracovaného plánu společných zařízení navrhl zhotovitel přípisem ze dne 27.10.2015 změnu termínu provedení přípravných prací v dílčím fakturačním celku 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a v dílčím fakturačním celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů předání shora uvedených dílčích ucelených částí díla. Úprava termínů těchto dílčích ucelených částí díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb - **termín ukončení 30. 11. 2015.**

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků - **termín ukončení 28. 2. 2016.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

III.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží také dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 30. 10. 2015

Ve Zlíně dne 30. 10. 2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

2



GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing Zdeněk Láška,
ředitel

 GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4290/11a
615 00 BRNO-Zdenice
DIČ: CZ20271044, OR: C41159

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k dodatku č.1 SoD - KoPÚ v k.ú. Žlutava

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	253	90	22 770	31.1.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (jen v prostoru KoPÚ, revize 2011)	bod	10	600	6 000	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ¹)	bod	20	1 200	24 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	173	550	95 150	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	600	48 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	261	1 050	274 050	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 200	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 500	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	253	240	60 720	28.02.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					530 690	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	360	93 600	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	26	400	10 400	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	500	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	65	700	45 500	31.5.2016

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	253	690	174 570	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					334 070	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	250	420	105 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	253	230	58 190	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					163 190	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	530 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	334 070 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	163 190 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 027 950 Kč
DPH 21% v Kč	215 870 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 243 820 Kč

1) Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtována cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 30.10.2015

Za objednatele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Za zhotovitele:

GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
ředitel

 GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4293/11a
615 00 BRNO-Zdenice
DIČ: CZ26271044, OR: 041159