

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žlutava
uzavřené dne 2. 9. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Záramí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu
01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

z49per3

Česká národní banka

19 – 3723001/0710

Realizující pobočka:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

dále jen „objednatel“

Pobočka Zlín

Záramí 88, 760 41 Zlín

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky

+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz

Ing. Eva Vaculíková

+420 725 548 183 / e.vaculikova@spucr.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Společnost zapsaná v obchod. rejstříku
vedeném:**

GB-geodezie, spol. s r.o.

Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice

Ing. Zdeněk Láskou, jednatelem
a výkonným ředitelem společnosti

26271044

CZ26271044

4pq7xj6

UniCredit bank Czech Republic, a.s., Brno
39050005/2700

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
41159

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

**Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:
dále jen „zhotovitel“**

Ing. Zdeněk Láška, jednatel a výkonný
ředitel

+ 420 545 241 030, gb@geodezie-brno.cz

Ing. Tomáš Buchmaier

+ 420 724 013 064,

tomas.buchmaier@geodezie-brno.cz

Ing. Tomáš Buchmaier

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 9. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žlutava (dále jen „smlouva“).
2. Obvod Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žlutava byl rozšířen na celkovou výměru 262 ha. Toto rozšíření bylo vyvoláno úpravami při zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav v terénu.
Zhotovitel výše uvedené rozšíření a posunutí termínu plnění ucelených částí díla navrhnul žádostí ze dne 27.10.2015. Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále také „útvár původu zakázky“) tuto skutečnost akceptoval a upřesnil rozsah rozšíření obvodu.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dílčích ucelených částí díla a termínech plnění díla.
4. Zadavatel si v ustanovení bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 132 490,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení víceprací v rámci tohoto dodatku č. 2 ve výši 16 110,- Kč bez DPH.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 1.3. a) Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty - doměření
9 MJ x 550,- Kč = 4 950,- Kč
Termín ukončení: 30.11.2015
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.
241 MJ x 1 050,- Kč = 253 050,- Kč
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
262 MJ x 240,- Kč = 62 880,- Kč
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
262 MJ x 360,- Kč = 94 320,- Kč
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
262 MJ x 690,- Kč = 180 780,- Kč
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
262 MJ x 230,- Kč = 60 260,- Kč

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	516 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	341 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	165 260 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 023 060 Kč
DPH 21% v Kč	214 843 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 237 903 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Hodnota opčního práva je stanovena v souladu se zadávacími podmínkami do maximální výše 116 380,- Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo využít opčního práva na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 9. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.


2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27.11.2015

Ve Zlíně dne 27.11.2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
750 41 Zlín

2



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lomová 10, 760 01 Zlín
C15 907 RnČ-Zdenice
DIČ: CZ262/10-11 OK: C41159

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Lásky, jednatel a výkonný ředitel

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Žlutava

Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	253	90	22 770	31.1.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (jen v prostoru KoPÚ, revize 2011)	bod	10	600	6 000	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 1 ¹	bod	20	1 200	24 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	173	550	95 150	31.3.2015
	a) Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty - doměření	ha	9	550	4 950	30.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	600	48 000	31.3.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	800	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	241	1 050	253 050	30.11.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 200	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 500	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	262	240	62 880	28.02.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					516 800	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	262	360	94 320	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	26	400	10 400	31.5.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	500	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	65	700	45 500	31.5.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	690	180 780	31.1.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					341 000	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	250	420	105 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	262	230	60 260	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					165 260	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	516 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	341 000 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	165 260 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 023 060 Kč	
DPH 21% v Kč	214 843 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 237 903 Kč	

1) Pokud se označení ochranným tyčovým znakem nepoužije, bude účtována cena za bod snížena o hodnotu ochranného tyčového znaku

Ve Zlíně dne 27.11.2015

Za objednatele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Za zhotovitele:

GB-geodezie spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
ředitel



GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 429/11a
615 00 BRNO-Zoočernice
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín